

Dodatok č. 1 o Zmene obsahu
ZMLUVY O DIELO – „OPRAVA SCHODOV KU DETSKÉMU IHRISKU V AREÁLI
MŠ VÝCHODNÁ “

ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ: MŠ Východná
Sídlo: Východná 715, 032 32 Východná,
Štatutárny zástupca: Mgr. Zuzana Fridmanová
IČO: 37815687
DIČ: 2021699823
Bankové spojenie: Prima Banka
Číslo účtu IBAN: SK08 5600 0000 0016 4120 9001
Telefón: +421 445295202,
E-mail: msvychodna@msvychodna.sk
(ďalej ako objednávateľ)

a

Zhotoviteľ: Michal Jakubčíak
Sídlo: Východná 288, 032 32 Východná
Osoby oprávnené rokovať:
- v zmluvných veciach: Michal Jakubčíak
- v technických veciach: Michal Jakubčíak
IČO: 50599763
DIČ: 1122514305
Bankové spojenie: Tatra banka
IBAN: SK96 1100 0000 0029 3449 311
Telefón: 0944867194
E-mail: misutko@azet.sk
Označenie registra, ktorý vykonal zápis: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, číslo
živnostenského registra: 540-20145
(ďalej ako zhotoviteľ)

uzatvárajú tento Dodatok č. 1 o Zmene obsahu
ZMLUVY O DIELO – „OPRAVA SCHODOV KU DETSKÉMU IHRISKU
V AREÁLI MŠ VÝCHODNÁ “

*Tento Dodatok č. 1 je súčasťou ZMLUVY O DIELO – „OPRAVA SCHODOV KU
DETSKÉMU IHRISKU V AREÁLI MŠ VÝCHODNÁ “ zo dňa 19.10.2023*

Obsah Zmluvy o dielo sa mení:

V bode 4: Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl.1 vyjadruje cenovú úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy o dielo a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č.18/1996 Z.z. o cenách vyhláškou č. 87/1996 Z.u. a výmerom MF SR č. R-1/1996 v znení neskorších predpisov a je doložená zhotoviteľom cenovou ponukou, ktorá tvorí prílohu k tejto zmluve. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2 činí cena celkom vrátane DPH 2 772,00,- EUR. Cenová ponuka bola vystavená 26.09.2023. Zmluva bola podpísaná 19.10.2023 a realizácia začala 20.10.2023. Počas realizácie došlo k navýšeniu cien železa a z tohto dôvodu sa navýšila cena schodov so zábradlím o 200,00,- EUR. Tým sa zmenila celkovo fakturovaná suma z pôvodných 2 772,00,- EUR **na celkovú sumu 2 972,00,- EUR.**

Ostatné podmienky ZMLUVY O DIELO – „OPRAVA SCHODOV KU DETSKÉMU IHRISKU V AREÁLI MŠ VÝCHODNÁ“ **zostávajú nezmenené.**

Vo Východnej, dňa 07.11.2023

.....
objednávateľ

.....
zhotoviteľ